

Согласовано:
Начальник отдела ЖКХ Сморгонского РИК

Д. Д. Пану
202 г.

Утверждаю:
Директор КУП "ЖРЭС
Сморгонского района"

И. В. Старовойтов
202 г.

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда, находящегося на обслуживании КУП "ЖРЭС Сморгонского района", на 2025 год за (общестроительные работы)

	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1. Источник финансирования: средства местных бюджетов						
ул. Тракторная д. 30 г. Сморгонь	ремонт балконов	шт	1	580	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Пограничников д. 15 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м	5	700	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Тракторная д. 10 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	5	650	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Пограничников д. 13 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	5	650	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Молодежная д. 14 г. Сморгонь	ремонт дверных полотен в вспомогательных помещениях общежития	м2	5,5	350	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Я. Коласа д. 110А г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	450	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Юбилейная д. 29 г. Сморгонь	ремонт стен, потолков в местах общего пользования общежития	м2	60	3200	январь 2025г.	март 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь	ремонт стен, потолков в местах общего пользования общежития	м2	25	350	январь 2025г.	февраль 2025г.
ул. Синицкого д. 4 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	25	700	январь 2025г.	апрель 2025г.

ул. Гагарина д. 22 г. Сморгонь	утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры)	м2	25	3200	январь 2025г.	январь 2025г.
ул. Я. Коласа д. 113 к.2 г. Сморгонь	утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры)	м2	25	3700	март 2025г.	май 2025г.
ул. Юбилейная д. 15 г. Сморгонь	утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры)	м2	30	4500	март 2025г.	май 2025г.
ул. Чапаева д. 22 г. Сморгонь	ремонт бетонных ступеней	м2	10	800	март 2025г.	май 2025г.
ул. Я. Коласа д. 59 г. Сморгонь	ремонт цоколя	м2	20	2500,00	апрель 2024г.	июнь 2025г.
ул. Чапаева д. 7 г. Сморгонь	ремонт, замена рулонного покрытия козырьков входных групп	м2	50	3100,00	март 2025г.	июнь 2025г.
ул. Чапаева д. 18 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	30	3500,00	март 2025г.	апрель 2025г.
ул. Советская д. 29 г. Сморгонь	ремонт балконов	м2	15	2500,00	май 2025г.	июнь 2025г.
ул. Советская д. 29А г. Сморгонь	ремонт бетонных ступеней входы в подв	м2	20	3200,00	май 2025г.	июль 2024г.
ул. Советская д. 27 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	800,00	май 2025г.	июль 2025г.
ул. Советская д. 27 г. Сморгонь	ремонт отмостки, бетонных ступеней	м2	10	1500,00	май 2025г.	июль 2025г.
ул. Советская д. 29 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	65	5800,00	апрель 2025г.	август 2025г.
ул. В. Синкевич д. 4 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	1200,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. В. Синкевич д. 7 г. Сморгонь	кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	1200,00	март 2025г.	март 2025г.

ул. Кирова д. 3 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	1200,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Кирова д. 3 г. Сморгонь	ремонт, замена отмостки	м2	14	780,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. Кирова д. 5 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	20	800,00	май 2025г.	июль 2025г.
пер. Светлянский д. 7 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	10	650,00	май 2025г.	сентябрь 2025г.
пер. Светлянский д. 9 г. Сморгонь	ремонт, замена отмостки	м2	55	2700,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
пер. Светлянский д. 9 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	900,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Советская д. 3а г. Сморгонь	кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	900,00	июнь 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Советская д. 3а г. Сморгонь	ремонт, замена отмостки	м2	45	2650,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Советская д. 5а г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	45	1900,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Советская д. 5а г. Сморгонь	ремонт фасада	м2	10	650,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Советская д. 7а г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	60	4100,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Советская д. 7а г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	900,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Советская д. 11А г. Сморгонь	ремонт фасада	м2	35	3250,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Советская д. 11А г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	65	4800,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Советская д. 16 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	25	1200,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Ленина д. 18 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	40	3150,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	200	15500,00	март 2025г.	май 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь	ремонт отмостки, бетонных ступеней	м2	24	2700,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Синицкого д. 2 г. Сморгонь	ремонт дверных полотен в вспомогательных помещениях общежития	м2	22	2600,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Синицкого д. 4 г. Сморгонь	ремонт дверных полотен в вспомогательных помещениях общежития	м2	14	750,00	май 2025г.	июль 2025г.

ул. Синицкого д. 4 г. Сморгонь	ремонт фасада	м2	50	1500,00	май 2025г.	август 2025г.
ул. Синицкого д. 8 г. Сморгонь	ремонт фасада	м2	200	16500,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Синицкого д.8 г. Сморгонь	ремонт дверных полотен в вспомогательных помещениях общезития	м2	16	850,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Юбилейная д. 31 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	50	4100,00	июнь 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Юбилейная д. 31 г. Сморгонь	ремонт дверных полотен в вспомогательных помещениях общезития	м2	16	850,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Молодежная д. 20 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	45	2500,00	март 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д. 20 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	50	3100,00	март 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д.22 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	40	2500,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Молодежная д. 22 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	50	3100,00	май 2025г.	июль 2025г.
ул. Молодежная д. 8а г.Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	50	2000,00	май 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д. 8а г.Сморгонь	ремонт фасада	м2	20	2000,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Молодежная д. 8 г.Сморгонь	ремонт фасадов	м2	50	3100,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Молодежная д. 8 г.Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	10	1050,00	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Молодежная д. 6 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	40	2100,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Молодежная д.6 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	90	5400,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Молодежная д. 14 г. Сморгонь	ремонт отмостки, бетонных ступеней	м2	80	4500,00	сентябрь 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Заводская д.56 корпус 3 г. Сморгонь	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	20	2000,00	февраль 2025г.	апрель 2025г.
ул. Заводская д.56 корпус 2 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	20	1800,00	март 2025г.	май 2025г.
ул.Заводская д. 56 корпус 4 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	100	6000,00	апрель 2025г.	июнь 2025г.
ул. Заводская д. 56 корпус 4 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	150	4700,00	июль 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Заводская д. 62 корпус 2 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	45	2000,00	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Заводская д.62 корпус 3 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	70	4500,00	август 2025г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа д. 89 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	15	1000,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Заводская д. 62 корпус 4 г. Сморгонь	устройство, замена отмостки	м2	70	3600,00	август 2025г.	октябрь 2025г.

ул. Заводская д. 66 корпус 2 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	20	1400,00	август 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Заводская д. 62 корпус 5 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	25	1700,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Суворова д. 40 корпус 2 г. Сморгонь	ремонт входных групп	м2	35	1800,00	октябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Суворова д. 40 корпус 2 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	15	750,00	сентябрь 2025г.	ноябрь 2025г.
ул. Суворова д.38 г. Сморгонь	ремонт, окраска фасадов	м2	400	10500,00	май 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Суворова д. 44 г. Сморгонь	ремонт, устройство отмостки	м2	120	7800,00	апрель 2025г.	июль 2025г.
бул. Надежд д. 79 г. Сморгонь	ремонт, окраска фасадов	м2	100	3200,00	май 2025г.	июль 2025г.
бул. Надежд д. 75 г. Сморгонь	ремонт, окраска фасадов	м2	100	3200,00	июнь 2025г.	сентябрь 2025г.
ул. Кореневская д. 13 г. Сморгонь	ремонт, окраска фасадов	м2	105	3700,00	июнь 2025г.	август 2025г.
ул. Кореневская д. 5 г. Сморгонь	устройство, замена отмостки	м2	100	6800,00	июль 2025г.	ноябрь 2024г.
ул. Юбилейная д. 16 г. Сморгонь	Ремонт крылец и ступеней в подвал	м2	20	700,00	май 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Юбилейная д. 55 г. Сморгонь	Ремонт крылец и ступеней в подвал	м2	30	1650,00	июль 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Юбилейная д. 55 г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	15	450,00	июль 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Юбилейная д. 51 г. Сморгонь	Ремонт крылец и ступеней в подвал	м2	20	1500,00	июль 2025г.	октябрь 2025г.
ул. Советская д. 11А г. Сморгонь	ремонт фасадов	м2	65	4890	октябрь 2025г.	декабрь 2025г.

герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин
восстановление отделки стен подъездов, поврежденных при выполнении аварийных работ на инженерных системах
прочие работы

ВСЕГО:

228000

95000

4000

15000

342000

Начальник ЖЭС КУП "ЖРЭС Сморгонского района"

М. В. Карвецкая

