

Согласовано:
Зам. председателя Сморгонского РИК

_____ Д. З. Станкевич
" ____ " _____ 2023г.

Утверждаю:
Директор КУП "ЖРЭС
Сморгонского района"
_____ И. В. Старовойтов
" ____ " _____ 2023г.

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда, находящегося на обслуживании КУП "ЖРЭС Сморгонского района" , на 2024 год за
(общестроительные работы)

Адрес	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
I. Источник финансирования: средства местных бюджетов						
ул. Гагарина д. 6	ремонт, устройство отмостки	м2	20	1752	март 2024г.	май 2024г.
ул. Гастелло д. 25	ремонт, устройство отмостки	м2	35	3066	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Гастелло д. 27	ремонт, устройство отмостки	м2	45	3942	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Синкевич д. 3	ремонт, устройство отмостки	м2	15	1314	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Синкевич д. 4	ремонт, устройство отмостки	м2	45	3942	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Синкевич д. 4	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	825	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Синкевич д. 7А	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	825	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Кирова, д. 3	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	825	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Кирова д. 3	ремонт, устройство отмостки	м2	15	1314	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Кирова д. 5	ремонт фасада	м2	10	920	август 2024г.	сентябрь 2024г.
пер. Светлянский д. 7	ремонт фасада	м2	15	1380	август 2024г.	сентябрь 2024г.
пер. Светлянский д. 8	ремонт фасада	м2	25	2300	август 2024г.	октябрь 2024г.
пер. Светлянский д. 9	ремонт фасада	м2	25	2300	август 2024г.	октябрь 2024г.
пер. Светлянский д. 9	ремонт, устройство отмостки	м2	55	4818	август 2024г.	октябрь 2024г.

пер. Светлянский д. 9	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	825,00	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Советская д. 3а	ремонт, устройство отмостки	м2	20	1752,00	сентябрь 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Советская д. 3а	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	550,00	сентябрь 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Советская д. 5а	ремонт, устройство отмостки	м2	55	4818,00	май 2024г.	июнь 2024г.
ул. Советская д. 7а	ремонт, устройство отмостки	м2	70	6132,00	май 2024г.	июнь 2024г.
ул. Советская д. 11А	ремонт, устройство отмостки	м2	65	5694,00	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Советская д. 11А	ремонт фасада	м2	35	3220,00	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Советская д. 16	ремонт фасада	м2	25	2300,00	март 2024г.	апрель 2024г.
ул. Танкистов, 32	ремонт, устройство отмостки	м2	15	1314,00	июнь 2024г.	август 2024г.
ул. Ленина д. 28а	ремонт, устройство отмостки	м2	57	4993,20	сентябрь 2024г.	декабрь 2024г.
ул. Ленина д. 24а	ремонт, устройство отмостки	м2	30	2628,00	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Ленина д. 30а	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	25	1375,00	июнь 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Ленина д. 30а	ремонт, устройство отмостки	м2	20	1752,00	март 2024г.	май 2024г.
ул. Ленина д. 46а корпус 1	ремонт фасада	м2	30	800,00	март 2024г.	май 2024г.
ул. Я. Коласа, 59	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	30	690,00	март 2024г.	апрель 2024г.
ул. Чапаева, 7	ремонт цоколя	м2	100	1800,00	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Чапаева, 7	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	40	920,00	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Чапаева, 13	ремонт балконов	м2	40	680,00	февраль 2024г.	май 2024г.
ул. Чапаева, 13	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	35	805,00	март 2024г.	май 2024г.
ул. Чапаева, 15	ремонт, устройство отмостки	м2	20	340,00	март 2024г.	июнь 2024г.
ул. Чапаева, 18	ремонт, устройство отмостки	м2	60	1020,00	март 2024г.	июнь 2024г.
ул. Советская, 29	ремонт балконов	м2	100	1700,00	май 2024г.	июль 2024г.
ул. Советская, 29А	ремонт входных групп	м2	70	1260,00	февраль 2024г.	апрель 2024г.

ул. Кутузова,15	ремонт балконов	м2	40	680,00	март 2024г.	май 2024г.
ул. Кутузова,15	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	40	920,00	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Гагарина,22	ремонт входных групп	м2	100	1800,00	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Гагарина,22А	ремонт входных групп	м2	50	900,00	март 2024г.	июль 2024г.
ул. Гагарина,22А	ремонт, устройство отмостки	м2	20	340,00	апрель 2024г.	июль 2024г.
ул. Чапаева,16	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	20	460,00	май 2024г.	август 2024г.
ул. Кутузова,21	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	25	575,00	май 2024г.	август 2024г.
ул. Молодежная,20	ремонт, устройство отмостки	м2	45	765,00	май 2024г.	август 2024г.
ул. Молодежная,20	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	40	920,00	май 2024г.	август 2024г.
ул. Молодежная,20	ремонт фасада	м2	90	1620,00	июнь 2024г.	август 2024г.
ул. Молодежная,22	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	90	2070,00	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Молодежная,22	ремонт фасада	м2	50	900,00	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Молодежная,22	ремонт, устройство отмостки	м2	40	680,00	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Молодежная, 8А	ремонт фасада, входные группы	м2	20	360,00	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Молодежная, 8А	ремонт, устройство отмостки	м2	50	850,00	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Молодежная, 8	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	100	2300,00	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Молодежная, 18	ремонт стен, потолков мест общего пользования (общезитие)	м2	100	6832,77	сентябрь 2024г.	декабрь 2024г.
ул. Молодежная, 8	ремонт фасада	м2	90	1620,00	сентябрь 2024г.	декабрь 2024г.
ул. Молодежная, 6	ремонт фасада	м2	90	1620,00	сентябрь 2024г.	декабрь 2024г.

ул. Молодежная, 6	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	50	1150,00	сентябрь 2024г.	декабрь 2024г.
ул. Молодежная, 6	ремонт, устройство отмостки	м2	50	850,00	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Молодежная, 6А	ремонт, устройство отмостки	м2	90	1530,00	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Молодежная, 6А	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	100	2300,00	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Молодежная, 6А	ремонт фасада	м2	100	1800,00	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Молодежная, 14	ремонт фасада	м2	150	2700,00	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Молодежная, 14	ремонт, устройство отмостки	м2	80	1360,00	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Ленина, 28А	ремонт, устройство отмостки	м2	57	969,00	январь 2024г.	май 2024г.
ул. Ленина, 24А	ремонт балконов	м2	25	425,00	январь 2024г.	март 2024г.
ул. Ленина, 30А	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	24	552,00	февраль 2024г.	март 2024г.
ул. Ленина, 30А	ремонт, устройство отмостки	м2	15	255,00	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Ленина, 38А	ремонт, устройство отмостки	м2	15	255,00	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Ленина, 44А	ремонт, устройство отмостки	м2	15	255,00	апрель 2024г.	май 2024г.
ул. Ленина, 46А/1	ремонт, устройство отмостки	м2	9	153,00	май 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Ленина, 46А/1	ремонт балконов	м2	28	476,00	май 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Ленина, 46А/1	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	8	184,00	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Ленина, 46А/2	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	230,00	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Ленина, 46А/2	ремонт балконов	м2	9	153,00	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Ленина, 46А/2	ремонт, устройство отмостки	м2	19	323,00	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Синецкого, 5	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	12	276,00	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Синецкого, 5	ремонт, устройство отмостки	м2	60	1020,00	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Синецкого, 7	ремонт, устройство отмостки	м2	40	680,00	август 2024г.	ноябрь 2024г.

ул. Синицкого, 7	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	30	690,00	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 5	ремонт фасада	м2	40	720,00	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 5	ремонт, устройство отмостки	м2	15	255,00	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 5	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	100	2300,00	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 9	ремонт фасада	м2	26	468,00	сентябрь 2024г.	декабрь 2024г.
ул. Юбилейная,9	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	12	276,00	январь 2024г.	март 2024г.
ул. Юбилейная,9	ремонт, устройство отмостки	м2	24	552	январь 2024г.	март 2024г.
ул. Юбилейная,11	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	12	276	февраль 2024г.	март 2024г.
ул. Юбилейная,11	ремонт фасада	м2	90	1620	февраль 2024г.	март 2024г.
ул. Юбилейная,11	ремонт, устройство отмостки	м2	36	612	февраль 2024г.	март 2024г.
ул. Юбилейная, 13	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	230	март 2024г.	май 2024г.
ул. Юбилейная, 13	ремонт, устройство отмостки	м2	30	510	март 2024г.	май 2024г.
ул. Юбилейная, 14	ремонт фасада	м2	35	1800	февраль 2024г.	май 2024г.
ул. Юбилейная, 19	ремонт, устройство отмостки	м2	100	1700	апрель 2024г.	май 2024г.
ул. Юбилейная,21	ремонт, устройство отмостки	м2	100	1700	апрель 2024г.	май 2024г.
ул. Юбилейная,21	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	230,00	апрель 2024г.	май 2024г.
ул. Юбилейная,37	ремонт фасада	м2	30	540	март 2024г.	июнь 2024г.
ул. Юбилейная,37	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	40	920	март 2024г.	июнь 2024г.
ул. Юбилейная, 37	ремонт, устройство отмостки	м2	60	1020	март 2024г.	июнь 2024г.
ул. Юбилейная, 39	ремонт, устройство отмостки	м2	70	1190,00	март 2024г.	июнь 2024г.

ул. Юбилейная, 39	ремонт фасада	м2	50	900	апрель 2024г.	июль 2024г.
ул. Юбилейная, 41	ремонт, устройство отмостки	м2	40	680	апрель 2024г.	июль 2024г.
ул. Юбилейная, 41	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	50	1150,00	апрель 2024г.	июль 2024г.
ул. Юбилейная, 41	ремонт балконов	м2	11	187	апрель 2024г.	июль 2024г.
ул. Юбилейная, 41	ремонт фасада	м2	54	972	апрель 2024г.	июль 2024г.
ул. Юбилейная, 41	ремонт балконов	м2	8	136	апрель 2024г.	июль 2024г.
ул. Юбилейная, 41	ремонт, устройство отмостки	м2	15	255,00	апрель 2024г.	июль 2024г.
ул. Юбилейная, 45	ремонт фасада	м2	40	720	апрель 2024г.	август 2024г.
ул. Тихая, 26	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	12	276,00	май 2024г.	август 2024г.
ул. Тихая, 28	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	345	май 2024г.	август 2024г.
ул. Тихая, 28	ремонт, устройство отмостки	м2	8	136	май 2024г.	август 2024г.
ул. Юбилейная, 16	ремонт, устройство отмостки	м2	50	850	май 2024г.	август 2024г.
ул. Юбилейная, 16	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	345	май 2024г.	август 2024г.
ул. Юбилейная, 16	ремонт балконов	м2	10	170	май 2024г.	август 2024г.
ул. Юбилейная, 16	ремонт фасада	м2	86	1548	май 2024г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа, 89	ремонт фасада	м2	160	2880	июнь 2024г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа, 89	ремонт, устройство отмостки	м2	40	680,00	июнь 2024г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа, 85	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	15	345	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа, 85	ремонт, устройство отмостки	м2	25	425	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа, 83	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	25	575	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа, 83	ремонт фасада, входные группы	м2	60	1080	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа, 81	ремонт, устройство отмостки	м2	60	1020,00	август 2024г.	октябрь 2024г.

ул. Я. Коласа, 77	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	20	460	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Я. Коласа, 77	ремонт фасада	м2	14	252	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Я. Коласа, 77	ремонт, устройство отмостки	м2	20	340	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 10/2	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	25	575	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Я. Коласа, 103	ремонт фасада	м2	35	630	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Я. Коласа, 103	ремонт, устройство отмостки	м2	10	170	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Я. Коласа, 103	ремонт ступеней	м2	10	200	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Я. Коласа, 105	ремонт фасада	м2	80	1440,00	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Я. Коласа, 105	ремонт ступеней	м2	12	240	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 30	ремонт парапетов	м2	50	800	январь 2024г.	апрель 2024г.
ул. Я. Коласа, 111	участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	12	276	январь 2024г.	апрель 2024г.
ул. Я. Коласа, 111	ремонт фасада	м2	10	180	январь 2024г.	апрель 2024г.
ул. Я. Коласа, 111	ремонт, устройство отмостки	м2	15	255	январь 2024г.	апрель 2024г.
ул. Я. Коласа, 113/1	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	20	460	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Я. Коласа, 113/1	ремонт, устройство отмостки	м2	20	340	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Я. Коласа, 119/2	ремонт, устройство отмостки	м2	75	1275	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Я. Коласа, 110А	ремонт, устройство ступеней	м2	10	2497	май 2024г.	август 2024г.
ул. Я. Коласа, 119/1	ремонт, устройство отмостки	м2	40	680	март 2024г.	апрель 2024г.
ул. Я. Коласа, 119/1	ремонт фасада	м2	15	270	март 2024г.	май 2024г.
ул. Синицкого, 2	ремонт оконных проемов	м2	10	150	март 2024г.	апрель 2024г.
ул. Синицкого, 2	ремонт фасада	м2	100	1800	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Синицкого, 2	ремонт, устройство отмостки	м2	24	408	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Синицкого, 2	ремонт дверных блоков	м2	22	330	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Синицкого, 4	ремонт оконных проемов	м2	8	120	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Синицкого, 4	ремонт дверных блоков	м2	14	210	май 2024г.	июль 2024г.
ул. Синицкого, 4	ремонт фасада	м2	20	360	май 2024г.	июль 2024г.
ул. Синицкого, 8	ремонт дверных блоков	м2	16	240	май 2024г.	август 2024г.
ул. Синицкого, 8	ремонт фасада	м2	200	3600	июль 2024г.	август 2024г.
ул. Юбилейная, 29	ремонт дверных блоков	м2	16	240	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 29	ремонт, устройство отмостки	м2	6	102	август 2024г.	сентябрь 2024г.

ул. Юбилейная, 29	ремонт оконных проемов	м2	14	168	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 31	ремонт дверных блоков	м2	16	240	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 31	ремонт фасада	м2	30	540	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 31	ремонт, устройство отмостки	м2	20	340	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Юбилейная, 31	ремонт оконных проемов	м2	23	276	январь 2024г.	март 2024г.
ул. Гагарина, 6	ремонт, устройство отмостки	м2	18	306	январь 2024г.	март 2024г.
ул. Гагарина, 8	ремонт фасада	м2	65	1170	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Гагарина, 8	ремонт, устройство отмостки	м2	60	1020	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Гагарина, 8	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	45	1035	март 2024г.	июнь 2024г.
ул. Синкевич, 7	ремонт, устройство отмостки	м2	15	255	март 2024г.	июнь 2024г.
ул. Кирова, 3	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	12	276	март 2024г.	июнь 2024г.
ул. Кирова, 3	ремонт, устройство отмостки	м2	14	238	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Синкевич, 4	ремонт, устройство отмостки	м2	45	765	апрель 2024г.	июль 2024г.
пер. Светлянский, 8	ремонт фасада	м2	25	450	апрель 2024г.	август 2024г.
пер. Светлянский, 9	ремонт, устройство отмостки	м2	35	595	май 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Советская, 3а	ремонт, устройство отмостки	м2	18	306	май 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Советская, 11а	ремонт фасада	м2	35	630	июнь 2024г.	август 2024г.
ул. Танкистов, 32	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	100	2300	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Заводская, 56/3	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	20	460	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Заводская, 56/2	ремонт, устройство отмостки	м2	20	340	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Заводская, 56/4	ремонт фасада, входные группы	м2	100	1800	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Заводская, 56/4	ремонт ступеней	м2	15	300	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Заводская, 56/4	ремонт, устройство отмостки	м2	100	1700	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Заводская, 56/5	ремонт, устройство отмостки	м2	30	510	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Заводская, 56/6	ремонт балконов	м2	12	204	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Заводская, 62/6	ремонт фасада, входные группы	м2	45	810	январь 2024г.	март 2024г.

ул. Заводская, 62/3	ремонт фасада, входные группы	м2	70	1260	январь 2024г.	март 2024г.
ул. Заводская, 62/4	ремонт, устройство отмостки	м2	80	1360	январь 2024г.	март 2024г.
ул. Заводская, 62/5	ремонт балконов	м2	15	255	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Заводская, 62/5	ремонт, устройство отмостки	м2	20	340	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Заводская, 66/2	ремонт парапетов	м	68	1088	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Заводская, 66/3	ремонт парапетов	м	20	320	март 2024г.	май 2024г.
ул. Суворова, 34	ремонт, устройство отмостки	м2	30	510	март 2024г.	май 2024г.
ул. Суворова, 34	ремонт фасада	м2	90	1620	март 2024г.	май 2024г.
ул. Суворова, 36/1	ремонт, устройство отмостки	м2	80	1360	март 2024г.	май 2024г.
ул. Суворова, 40/2	ремонт, устройство отмостки	м2	10	170	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Суворова, 40/1	ремонт, устройство отмостки	м2	15	255	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Суворова, 38	ремонт фасада	м2	100	1800	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Суворова, 38	ремонт, устройство отмостки	м2	60	1020	апрель 2024г.	июнь 2024г.
ул. Суворова, 44	ремонт, устройство отмостки	м2	120	2040	май 2024г.	август 2024г.
ул. Суворова, 44	ремонт фасада, входные группы	м2	24	432	май 2024г.	август 2024г.
ул. Суворова, 46	ремонт, устройство отмостки	м2	50	850	май 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Б. Надежд, 79	ремонт фасада	м2	50	900	июнь 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Б. Надежд, 77	ремонт фасада, входные группы	м2	40	720	июль 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Б. Надежд, 77	ремонт, устройство отмостки	м2	40	680	август 2024г.	октябрь 2024г.
ул. Б. Надежд, 75	ремонт фасада	м2	70	1260	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Б. Надежд, 73	ремонт фасада, входные группы	м2	75	1350	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Корневская, 13	ремонт фасада	м2	70	1260	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Корневская, 5	ремонт, устройство отмостки	м2	50	850	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Советская, 95	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	26	520	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Советская, 93	ремонт ступеней	м2	15	300	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Советская, 95	ремонт ступеней	м2	20	400	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Советская, 99	ремонт ступеней	м2	15	300	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Западная, 6	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	20	1300	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Победы, 7	ремонт, устройство отмостки	м2	7	500	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Западная, 15	ремонт входных групп	м2	181,5	5136	июнь 2024г.	сентябрь 2024г.

ул. Западная, 17/1	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	300	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Западная, 17/1	ремонт, устройство отмостки	м2	15	255	сентябрь 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Западная, 17/2	ремонт входных групп	м2	174,5	4054	июнь 2024г.	декабрь 2024г.
ул. Западная, 19	ремонт входных групп	м2	176,1	3963	июнь 2024г.	август 2024г.
ул. Пограничников, 10/1	ремонт ступеней	м2	10	200	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Пограничников, 10/1	ремонт, устройство отмостки	м2	20	320	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Победы, 3	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	115	январь 2024г.	март 2024г.
ул. Пограничников, 10/2	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	160	август 2024г.	ноябрь 2024г.
ул. Пограничников, 15/1,2	ремонт, замена отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям	м2	10	520	февраль 2024г.	апрель 2024г.
ул. Комсомольская, 30	ремонт фасада	м2	92,28	12810	апрель 2024г.	август 2024г.
ул. Победы, 9	ремонт фасада	м2	6	700	август 2024г.	сентябрь 2024г.
ул. Тракторная, 30	ремонт, устройство отмостки	м2	45	720	сентябрь 2024г.	декабрь 2024г.
ул. Тракторная, 60	ремонт фасада	м2	10	650	апрель 2024г.	май 2024г.
ул. Синкевич д. 7	ремонт стен, потолков мест общего пользования (общезитие)			3758	ноябрь 2024г.	декабрь 2024г.

герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка
выбоин

248899

51000

0

ВСЕГО: 299899

Начальник ЖЭС КУП "ЖРЭС Сморгонского района" _____ М. В. Карвецкая